



COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Città Metropolitana di Firenze)

Copia ad uso amministrativo

DETERMINAZIONE

Registro generale n. 807

N. 112 del 23-06-2021

AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

**Oggetto: OPERE FINALIZZATE AL RILASCIO DEL COLLAUDO STATICO DELLA
SCUOLA MEDIA L. DA VINCI POSTA IN LOC. MATASSINO DITTA
ITALSCAVI S.R.L. DI SCANDICCI (CUP F94I19000780004).
APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI
SPESA E ADEMPIMENTI CONTABILI CONSEGUENTI.**

Oggetto: OPERE FINALIZZATE AL RILASCIO DEL COLLAUDO STATICO DELLA SCUOLA MEDIA L. DA VINCI POSTA IN LOC. MATASSINO DITTA ITALSCAVI S.R.L. DI SCANDICCI (CUP F9419000780004). APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E ADEMPIMENTI CONTABILI CONSEGUENTI.

IL RESPONSABILE DEL AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Richiamata la Determina del Dirigente dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio n. 73 (571 R.G.) del 14.05.2020 con la quale veniva altresì conferito all'ing. Leonardo Posi, con studio in Londa, via Sandro Pertini 15, P.IVA 06584280488, incarico professionale per la Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere denominate "Interventi finalizzati al rilascio del collaudo statico presso la Scuola Media L. da Vinci in loc. Matassino" per il corrispettivo di € 20.905,00 oltre Cassa Previdenziale ed I.V.A. (CIG ZDD2CEF84B);

Atteso che con Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 30.01.2020 veniva approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo delle "Opere finalizzate al rilascio del collaudo statico della scuola media L. da Vinci posta in loc. Matassino" dell'importo complessivo di € 325.000,00 risultante dal seguente Quadro Economico:

<i>Importo lavori a base d'asta</i>	€ 199.444,69
<i>(compresi € 99.294,65 relativi ai costi della manodopera)</i>	
<i>Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€ 13.498,22
Totale lavori compresi oneri per la sicurezza	€ 212.942,91
I.V.A. 10% sui lavori	€ 21.294,29
Spese tecniche (progettazione esecutiva, DL, CSE, collaudo statico)	€ 65.000,00
Incentivi funzioni tecniche	€ 4.258,85
Spese analisi di laboratorio e prove	€ 3.500,00
Saggi e verifiche	€ 9.386,01
Imprevisti e arrotondamenti	€ 8.617,94
Costo complessivo	€ 325.000,00

Richiamata la Determina del Dirigente dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio n. 110 (842 R.G.) del 17.07.2020, divenuta efficace il 26.08.2020, con la quale veniva aggiudicato definitivamente all'Impresa Italscavi s.r.l. con sede in Scandicci (FI), via del Chese n. 12, C.F. e P.IVA 00524560489, l'appalto dei lavori per il corrispettivo di € 193.038,32 oltre IVA 10% (comprensivo di € 1.065,00 per oneri di sicurezza aziendali ed € 87.977,00 per costi di manodopera) al netto del ribasso del 9,98% sul prezzo posto a base d'asta di € 212.942,91 tenuto conto di € 13.498,22 non soggetti a ribasso in quanto costituenti costi della sicurezza;

Dato atto che con lo stesso Provvedimento si provvedeva ad impegnare a favore dell'Impresa la somma complessiva di € 212.342,15 I.V.A. 10% compresa, imputando la relativa spesa sul Bilancio 2020-2022, codice bilancio 04.02-2.02.01.09, Int. 6110, art. 17, segnato per "Messa in sicurezza Scuole Medie Da Vinci" finanziato in parte con avanzo economico e in parte con oneri di urbanizzazione, I.M. 1015-2020, Sub-Imp. 2-2020;

Rilevato che, in seguito all'aggiudicazione, il Quadro Economico dei Lavori, tenuto conto della destinazione delle somme derivanti dal ribasso d'asta, nonché delle variazioni determinate dall'esatta quantificazione delle spese tecniche nonché dall'assunzione, con

Determinazione AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO n.112 del 23-06-2021 COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

precedenti Provvedimenti Dirigenziali, degli impegni di spesa a favore di ANAC per contributo di gara e dell'avv. Francesco Barchielli per le funzioni di supporto legale al RUP andava a comporsi come segue:

<i>Importo lavori</i>	€ 179.540,10
<i>(compresi € 87.977,00 relativi ai costi della manodopera)</i>	
<i>Costi per la sicurezza</i>	€ 13.498,22
Totale lavori compresi oneri per la sicurezza	€ 193.038,32
I.V.A. 10% sui lavori	€ 19.303,83
Spese tecniche (progettazione esecutiva, DL, CSE)	€ 63.509,78
Incentivi funzioni tecniche	€ 4.258,85
contributo ANAC	€ 225,00
supporto legale al RUP	€ 2.537,60
Spese analisi di laboratorio e prove	€ 3.500,00
Saggi e verifiche	€ 9.386,01
Imprevisti e arrotondamenti	€ 29.240,61
Costo complessivo	€ 325.000,00

Richiamato il relativo Contratto d'Appalto Rep. n. 606 del 08.10.2020, a rogito Segretario Comunale dott. Massimo Origa;

Rilevato che durante la fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune modifiche/integrazioni al progetto al fine di risolvere problemi funzionali che si sono manifestati in corso d'opera o ridurre i costi di esecuzione/mantenimento, nonché per adeguarne i contenuti progettuali alle sopraggiunte disposizioni normative con particolare riferimento alle previsioni della Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 645 del 25.05.2020 in ordine all'emergenza Covid-19;

Atteso che tali modifiche risultano puntualmente dettagliate nella prima Perizia di Variante redatta in data 28.05.2021 dal Direttore dei Lavori ing. Leonardo Posi secondo la seguente documentazione:

1. Relazione Tecnica;
2. Computo Metrico di Perizia lavori;
3. Computo Metrico di Perizia sicurezza;
4. Quadro comparativo di confronto lavori;
5. Quadro comparativo di confronto sicurezza;
6. Verbale di concordamento nuovi prezzi perizia di variante n. 1 con Analisi del nuovo prezzo NP05;
7. Elaborativi esecutivi di Perizia:
 - Ⓣ Variante n. 1 Genio Civile in corso d'opera presentata al Settore Sismica – Firenze il 04.08.2020
EGS RV 01 – Relazione di variante 1 Genio Civile;
EGS FV RV 01 – Fascicolo dei calcoli variante 1 Genio Civile;
EGS A10.01 – Variante 1 Genio Civile in sostituzione della tavola EGS A10.01;
EGS A10.02 – Variante 1 Genio Civile in sostituzione della tavola EGS A10.02;
EGS A10.05 – Variante 1 Genio Civile in sostituzione della tavola EGS A10.05;
EGS A10.06 – Variante 1 Genio Civile in sostituzione della tavola EGS A10.06;
EGS A10.07 – Variante 1 Genio Civile in sostituzione della tavola EGS A10.07;
EGS A10.08 – Variante 1 Genio Civile in sostituzione della tavola EGS A10.08;
 - Ⓣ Variante n. 2 Genio Civile in corso di presentazione al Settore Sismica – Firenze
EGS RV 02 – Relazione di variante 2 Genio Civile;
EGS FV RV 02 – Fascicolo dei calcoli variante 2 Genio Civile;

Determinazione AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO n.112 del 23-06-2021 COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

EGS A10.01 – Variante 2 Genio Civile in sostituzione della tavola EGS A10.01 - Variante 1 Genio Civile;
 EGS A10.02 – Variante 2 Genio Civile in sostituzione della tavola EGS A10.02 - Variante 1 Genio Civile;
 EGS A10.03 – Variante 2 Genio Civile in sostituzione della tavola EGS A10.03;
 EGS A10.04 – Variante 2 Genio Civile in sostituzione della tavola EGS A10.04;
 EGS A10.05 – Variante 2 Genio Civile in sostituzione della tavola EGS A10.05 - Variante 1 Genio Civile;
 EGS A10.09 – Variante 2 Genio Civile;

8. Aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento e cronoprogramma lavori;

Rilevato che l'esatta quantificazione delle nuove opere è desumibile dagli elaborati presentati ed in particolare dal Quadro di Raffronto;

Preso atto che la Variante è stata autorizzata in data 28.05.2021 dal Responsabile del Procedimento geom. Michele Benedetto;

Rilevato che le opere oggetto di Variante sono classificate nelle seguenti categorie, entrambe ricadenti nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto determinate:

- a) da circostanze impreviste ed imprevedibili;
- b) da nuovi scenari normativi sopraggiunti dopo la firma del contratto;

Atteso che le opere previste in Perizia, essendo finalizzate al miglioramento ed alla funzionalità degli interventi nel loro complesso, sono da considerarsi nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale;

Dato atto che la Perizia, pur non apportando variazioni sull'importo complessivo di progetto, comporta una minore spesa di € 15.968,53 determinata come segue:

lavori	-43.754,54
costi sicurezza	6.915,28
costi della sicurezza misure anticovid	11.549,70
Totale lavori compresi costi sicurezza	-25.289,56
I.V.A. 10% sui lavori	-2.528,96
Misure anticovid: oneri aziendali sicurezza	2.767,85
totale ditta	-25.050,66
prestazioni professionali compreso Cassa Previdenziale ed IVA	9.082,13
totale minore spesa complessiva perizia	-15.968,53

Rilevato che il Quadro Economico di Perizia va a comporsi come segue:

Importo lavori Perizia	€ 150.839,33
ribasso del 9,98%	€ 15.053,77
Importo lavori	€ 135.785,56
Costi della sicurezza	€ 20.413,50
Misure anticovid: costi della sicurezza	€ 11.549,70
Totale lavori compresi oneri per la sicurezza	€ 167.748,76

I.V.A. 10% sui lavori	€ 16.774,88
Spese tecniche (progettazione esecutiva, DL, CSE)	€ 63.509,78
Oneri aggiuntivi spese tecniche per redazione variante	€ 9.082,13
Incentivi funzioni tecniche	€ 4.258,85
contributo ANAC	€ 225,00
supporto legale al RUP	€ 2.537,60
Spese analisi di laboratorio e prove	€ 3.500,00
Saggi e verifiche	€ 9.386,01
Misure anticovid: oneri aziendali sicurezza	€ 2.767,85
Imprevisti e arrotondamenti	€ 45.209,14
Costo complessivo	€ 325.000,00

Dato atto che ai sensi dell'art. 106, co. 12, del D.Lgs. 50/2016 *“La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”*;

Atteso che la variante:

- ⑩ per quanto attiene ai lavori la diminuzione rientra nel quinto d'obbligo;
- ⑩ per quanto attiene le prestazioni professionali eccede il quinto d'obbligo e pertanto si rende necessario acquisire un nuovo CIG;

Ritenuto di dover provvedere agli adempimenti contabili derivanti dalla Perizia incidenti sul Bilancio 2021-2023 come segue:

- ⑩ riduzione di € 25.050,66 impegno di spesa assunto a favore della ditta Italscavi s.r.l. (codice bilancio 04.02-2.02.01.09, Int. 6110, art. 17, segnato per “Messa in sicurezza Scuole Medie Da Vinci” finanziato in parte con avanzo economico e in parte con oneri di urbanizzazione, I.M. 1015-2020, Sub-Imp. 2-2020);
- ⑩ contestuale integrazione per pari importo dell'I.M. 1015-2020 CO, Int. 6110, art. 7;
- ⑩ impegno di spesa a favore dell'ing. Leonardo Posi per complessivi € 9.082,13 Cassa Previdenziale ed I.V.A. comprese con imputazione sullo stesso Int. 6110/17, I.M. 1015-2020 CO;

Considerato che trattasi di provvedimenti individuabili come atti puramente gestionali e quindi rientranti tra le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto il Decreto Sindacale n. 27 (R.G. 44) del 12.09.2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto dott. arch. Roberto Calussi l'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio e accertata pertanto la propria competenza in merito;

Vista la L. 241/90;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 di approvazione del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto l'art. 31 del vigente Regolamento di Contabilità, Economato e Controllo di Gestione approvato con Del. C.C. n. 35 del 29.03.2019, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamate:

- ⑩ la Delibera Consiliare n. 89 del 16.12.2020 con la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 già approvato con precedente Del. C..C n. 69 del 04.11.2020, e il Bilancio di Previsione 2021-2023;
- ⑩ la delibera di Giunta Comunale n. 9 del 21 gennaio 2021 di approvazione del PEG – Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 e del Piano della performance 2021-2023;
- ⑩ la Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 11.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato deliberato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto di gestione 2020;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Dato atto che, anche ai fini della L.13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (Tracciabilità dei pagamenti) i codici assegnati al procedimento sono i seguenti:

- Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP): F94I19000780004;
- Codice Identificativo Gara (CIG) per lavori Italscavi s.r.l.: 83095498C1;
- CIG incarico professionale per DD.LL. e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione ing. Posi: ZDD2CEF84B;
- CIG prestazioni professionali connesse alla progettazione e esecuzione della Variante ing. Posi Leonardo: Z7D321F6AB;

DETERMINA

1. Di approvare l'allegata Prima Perizia di Variante ta Distribuzione di Spesa e Suppletiva lavori denominati "Interventi finalizzati al rilascio del collaudo statico presso la scuola media L. da Vinci - Matassino" redatta in data 28.05.2021 dal Direttore dei Lavori ing. Leonardo Posi e autorizzata in pari data dal Responsabile del Procedimento geom. Michele Benedetto;
2. Di dare atto che:
 - ⑩ l'impresa con la sottoscrizione dei documenti facenti parte la Perizia, ha accettato i Nuovi Prezzi derivanti dalla stessa;
 - ⑩ a seguito dell'approvazione della Perizia l'importo contrattuale dei lavori si riduce da € 193.038,32 a € 167.748,76 al netto di I.V.A.;
 - ⑩ la Perizia pur non apportando variazioni sull'importo complessivo di progetto, comporta una una minore spesa di € 15.968,53 determinata come segue:

lavori	-43.754,54
costi sicurezza	6.915,28
costi della sicurezza misure anticovid	11.549,70
Totale lavori compresi costi sicurezza	-25.289,56
I.V.A. 10% sui lavori	-2.528,96
Misure anticovid: oneri aziendali sicurezza	2.767,85
totale ditta	-25.050,66
prestazioni professionali compreso Cassa Previdenziale ed IVA	9.082,13
totale minore spesa complessiva perizia	-15.968,53

- ⑩ per effetto della Perizia il Quadro Economico dei Lavori va a comporsi come segue:

<i>Importo lavori</i>	€ 135.785,56
-----------------------	--------------

<i>Costi della sicurezza</i>	€ 20.413,50
<i>Misure anticovid: costi della sicurezza</i>	€ 11.549,70
Totale lavori compresi oneri per la sicurezza	€ 167.748,76
I.V.A. 10% sui lavori	€ 16.774,88
Spese tecniche (progettazione esecutiva, DL, CSE)	€ 63.509,78
Oneri aggiuntivi spese tecniche per redazione variante	€ 9.082,13
Incentivi funzioni tecniche	€ 4.258,85
contributo ANAC	€ 225,00
supporto legale al RUP	€ 2.537,60
Spese analisi di laboratorio e prove	€ 3.500,00
Saggi e verifiche	€ 9.386,01
Misure anticovid: oneri aziendali sicurezza	€ 2.767,85
Imprevisti e arrotondamenti	€ 45.209,14
Costo complessivo	€ 325.000,00

3. Di ridurre di € 25.050,66 l'impegno di spesa assunto sul Bilancio 2021-2023, codice bilancio 04.02-2.02.01.09, Int. 6110, art. 17, segnato per "Messa in sicurezza Scuole Medie Da Vinci", I.M. 1015-2020, Sub-Imp. 2-2020, a favore della ditta Italscavi s.r.l. dando atto che tale importo va a integrare le somme disponibili sullo stesso I.M. 1015-2020 CO;
4. Di impegnare secondo le modalità riportate di seguito a favore dell'ing. Leonardo Posi con studio in Londa, via Sandro Pertini 15, P.IVA 06584280488 la somma complessiva di € 9.082,13 Cassa Previdenziale ed I.V.A. comprese;
5. Di dare atto che:
 - ⑩ anche ai fini della L.13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (Tracciabilità dei pagamenti) i codici assegnati al procedimento sono i seguenti:
 - ⑩ Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP): F94I19000780004;
 - ⑩ Codice Identificativo Gara (CIG) per lavori Italscavi s.r.l.: 83095498C1;
 - ⑩ CIG incarico professionale per DD.LL. e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione ing. Posi: ZDD2CEF84B;
 - ⑩ CIG prestazioni professionali connesse alla progettazione e esecuzione della Variante ing. Posi Leonardo: Z7D321F6AB;
 - ⑩ ai fini degli art. 4 e seguenti della Legge 241/90 e dell'art. 31, co. 1, del D.Lgs. 50/2016, Responsabile del Procedimento è il geom. Michele Benedetto;
 - ⑩ il sottoscritto in qualità di soggetto competente ad adottare il presente Provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Figline e Incisa Valdarno", approvato con delibera della Giunta n. 223 del 17.12.2020, né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse alcuno del personale intervenuto nello svolgimento della presente procedura di affidamento;
6. Di dare atto inoltre che il presente Provvedimento:

- ⑩ diviene esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183, co. 7, del D.Lgs. 267/2000;
- ⑩ in ordine agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013, sotto-sezioni "Provvedimenti" e "Bandi di gara e contratti";
- ⑩ è conforme ai contenuti risultanti dalla "Griglia" di controllo di cui alla Determina del Segretario Comunale n. 1 (R.G. 1) del 02.01.2020.

Sub impegno N. 1015/ 3 del 24-06-2021 a Competenza CIG 83095498C1	
5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo 6110 / Articolo 17 Messa in sicurezza Scuole Medie Da Vinci	
Causale	OPERE FINALIZZATE AL RILASCIO DEL COLLAUDO STATICO DELLA SCUOLA MEDIA L. DA VINCI POSTA IN LOC. MATASSINO-PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONNESSE ALLA REDAZIONE E ESECUZIONE VARIANTE AI LAVORI DI COLLAUDO STATICO SCUOLA MEDIA MATASSINO. (fin. AV.ECON eur
Importo 2021	Euro 9.082,13
Beneficiario 45379 ING. POSI LEONARDO	

Variazione sub-impegno del 24-06-2021 tipo Rideterminazione	
Su Impegno N. 1015 sub n. 2 del 12-09-2020 a Competenza approvato con Atto n. 842 Provv.Dirig. del 17-07-2020 avente per oggetto OPERE FINALIZZATE AL RILASCIO DEL COLLAUDO STATICO DELLA SCUOLA MEDIA L. DA VINCI POSTA IN LOC. MATASSINO (CUP F94I19000780004). APPROVAZIONE VERBALE DEL PROCEDIMENTO - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI CON EFFICACIA SOSPESA ALLA DITTA ITALSCAVI S.R.L. DI SC CIG 83095498C1	
5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo 6110 / Articolo 17 Messa in sicurezza Scuole Medie Da Vinci	
Causale	OPERE FINALIZZATE AL RILASCIO DEL COLLAUDO STATICO DELLA SCUOLA MEDIA L. DA VINCI POSTA IN LOC. MATASSINO DITTA ITALSCAVI S.R.L. DI SCANDICCI (CUP F94I19000780004). APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E ADEMPIMENTI CONTABILI
Importo 2021	Euro -25.050,66
Beneficiario 8477 ITALSCAVI Srl	

- Di disporre che la presente sia pubblicata nell'Albo · Pretorio online.

E' stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

E' stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, da parte del Responsabile del servizio finanziario.

Figline e Incisa Valdarno, li 23-06-2021

Il Responsabile
f.to Arch. CALUSSI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Figline e Incisa Valdarno.