



COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Città Metropolitana di Firenze)

Copia ad uso amministrativo

DETERMINAZIONE

Registro generale n. 971

N. 137 del 27-07-2021

AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DI CASA PETRARCA, SISTEMAZIONE DI PIAZZA BENASSAI CUP C79G11000030006 CIG 8456092BDC. IMPEGNO DI SPESA PER ADOZIONE MISURE ANTI-COVID EX DGRT 645/2020 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 CORRISPONDENTE AL 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI DITTA ICE DI TRONCONE MARCELLO CON SEDE IN FIRENZE (FATT. N. 7 DEL 08.07.2021).

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DI CASA PETRARCA, SISTEMAZIONE DI PIAZZA BENASSAI CUP C79G11000030006 CIG 8456092BDC. IMPEGNO DI SPESA PER ADOZIONE MISURE ANTI-COVID EX DGRT 645/2020 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 CORRISPONDENTE AL 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI DITTA ICE DI TRONCONE MARCELLO CON SEDE IN FIRENZE (FATT. N. 7 DEL 08.07.2021).

IL RESPONSABILE DEL AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Premesso che con Del. G.C. n. 85 del 04.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, apportando modifiche al precedente progetto approvato con del. G.C. n. 38 del 30.03.2017, veniva approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di completamento di Casa Petrarca – Sistemazione di piazza Benassai" redatto dai professionisti incaricati archh. Cristiana Pesciullesi e Emanuela Mollica, dell'importo complessivo di € 134.000,00;

Richiamata la Determina del Dirigente dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio n. 155 (1151 R.G.) del 01.10.2020, avente valore di determina a contrarre, con la quale, veniva avviato il procedimento per l'individuazione del contraente provvedendo al contempo all'aggiornamento dei documenti di gara (Capitolato Speciale d'Appalto e Quadro Economico) con l'inserimento tra i costi di progetto, secondo le disposizioni impartite dalla Regione Toscana con propria Delibera n. 645/2020, delle spese relative all'adozione di misure anticovid-19;

Atteso che la spesa complessiva dell'investimento, detratto l'importo di € 18.291,02 relativo alle spese professionali già impegnate (spese tecniche e supporto legale al RUP), veniva imputata per la residua somma di € 115.708,98 come segue:

- per € 62.905,31 codice bilancio 05.01-2.02.01.10, Int. 5110, art. 23, segnato per "Completamento Casa Petrarca e Piazza Benassai – fin. Contr. Reg.le", I.M. 2207-2019 CO, finanziato con contributo regionale a valere sul Piano Integrato della Cultura 2008-2010 (L.R. 27/06) PIR "Investire in cultura" annualità 2009 (DGR 817/2009) giusto Decreto n. 3943 del 30.07.2010;
- per € 52.803,67 codice bilancio 05.01-2.02.01.10, Int. 5110, art. 24, segnato per "Completamento Casa Petrarca e Piazza Benassai – fin. A.A.", I.M. 2208-2019 CO;

Vista la successiva Determina del Dirigente dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio n. 189 (1412 R.G.) del 24.11.2020 con la quale, preso atto degli esiti della procedura di gara, i lavori venivano aggiudicati definitivamente alla ditta I.C.E. di Troncone Marcello con sede in Firenze, via San Gervasio n. 46, C.F. TRNMCL58C13L049U, P.IVA 0219070734 per il corrispettivo di € 78.525,39 (comprensivo di € 32.044,21 relativi ai costi della manodopera) oltre IVA 10% al netto del ribasso del 17,95801% sul prezzo di € 94.942,00 posto a base d'asta tenuto conto di € 3.525,39 non soggetti a ribasso in quanto costituenti costi della sicurezza.;

Dato atto che con lo stesso Provvedimento veniva impegnata a favore dell'Impresa la somma complessiva di € 86.377,93 I.V.A. 10% compresa come segue:

- per € 62.905,31 codice bilancio 05.01-2.02.01.10, Int. 5110, art. 23, segnato per "Completamento Casa Petrarca e Piazza Benassai – fin. Contr. Reg.le", I.M. 2207-2019 CO, finanziato con contributo regionale a valere sul Piano Integrato della Cultura 2008-2010 (L.R. 27/06) PIR "Investire in cultura" annualità 2009 (DGR 817/2009) giusto Decreto n. 3943 del 30.07.2010, Sub-Imp. 1-2020;

- per € 23.472,62 codice bilancio 05.01-2.02.01.10, Int. 5110, art. 24, segnato per "Completamento Casa Petrarca e Piazza Benassai – fin. A.A.", I.M. 2208-2019 CO, Sub-Imp. 10-2020;

Visto il relativo contratto d'appalto rep. 654 del 16.06.2021 a rogito Segretario Comunale dott. Massimo Origa;

Rilevato che nell'assunzione dell'impegno di spesa a favore della ditta ICE di Troncone Marcello non si è tenuto conto dell'importo di € 1.566,54 corrispondente agli oneri aziendali della sicurezza per l'applicazione delle misure anticontagio da COVID-19 di cui alla Delibera di Giunta Regionale della Toscana n. 645/2020;

Dato atto che la spesa, prevista all'interno del Quadro Economico, trova copertura sulle somme stanziare per la realizzazione delle opere;

Visto il Certificato di Pagamento n. 1 corrispondente al 1° Stato di Avanzamento Lavori emesso in data 07.07.2021 dal Responsabile del Procedimento geom. Michele Benedetto sulla base della documentazione contabile prodotta dal Direttore dei Lavori arch. Cristiana Pesciullesi per l'importo di € 30.100,00 oltre I.V.A. 10%;

Vista la fattura n. 7 del 08.07.2021 pervenuta in data 09.07.2021 al prot. n. 27045 rimessa dalla ditta ICE di Troncone Marcello per l'importo di € 33.110,00 I.V.A 10% compresa;

Preso atto del risultato positivo delle verifiche effettuate sulla posizione contributiva dell'Impresa come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), con scadenza 23.11.2021 acquisito d'ufficio e conservato agli atti;

Ritenuto di dover provvedere in favore dell'Impresa appaltatrice all'assunzione di impegno di spesa per l'importo corrispondente alle misure anti-covid previste nel Quadro Economico, nonché alla liquidazione del 1° Certificato di pagamento;

Considerato che trattasi di provvedimenti individuabili come atti puramente gestionali e quindi rientranti tra le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto il Decreto Sindacale n. 27 (R.G. 44) del 12.09.2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto dott. arch. Roberto Calussi l'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio e rilevata pertanto la propria competenza in merito;

Vista la L. 241/90;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 di approvazione del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto l'art. 33 del vigente Regolamento di Contabilità, Economato e Controllo di Gestione approvato con Del. C.C. n. 35 del 29.03.2019, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 di approvazione del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Richiamate:

- la Delibera Consiliare n. 89 del 16.12.2020 con la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 già approvato con precedente Del. C.C n. 69 del 04.11.2020, e il Bilancio di Previsione 2021-2023;
- la delibera di Giunta Comunale n. 9 del 21 gennaio 2021 di approvazione del PEG – Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 e del Piano della performance 2021-2023;

Determinazione AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO n.137 del 27-07-2021 COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

- la Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 11.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato deliberato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto di gestione 2020;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Dato atto che, anche ai fini della L.13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (Tracciabilità dei pagamenti) i codici assegnati al procedimento sono i seguenti:

- Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP): C79G11000030006;
- Codice Identificativo Gara (CIG): 8456092BDC;

DETERMINA

1. Di impegnare sul Bilancio 2021-2023 secondo le modalità di seguito indicate, a favore dell'Impresa I.C.E. di Troncone Marcello con sede in Firenze, via San Gervasio n. 46, C.F. TRNMCL58C13L049U, P.IVA 0219070734, l'importo di € 1.566,54 stanziato nel Quadro Economico dei "Lavori di completamento di Casa Petrarca – Sistemazione piazza Benassai" per costi applicazione misure anti Covid ex Del. GRT n. 645/2020: Oneri aziendali della sicurezza;
2. Di liquidare al favore della stessa Impresa l'importo di € 30.100,00 oltre I.V.A. 10% per un totale di € 33.110,00 di cui alla fattura n. 7 del 08.07.2021 pervenuta in data 09.07.2021 al prot. n. 27045 emessa dalla stessa ditta come da Certificato di Pagamento n. 1 corrispondente al 1° Stato di Avanzamento Lavori redatto in data 07.07.2021 dal Responsabile del Procedimento geom. Michele Benedetto sulla base della documentazione contabile prodotta dal Direttore dei Lavori arch. Cristiana Pesciullesi;
3. Di dare atto che la relativa spesa trova copertura sul Bilancio 2021-2023, codice bilancio 05.01-2.02.01.10, Int. 5110, art. 23, segnato per "Completamento Casa Petrarca e Piazza Benassai – fin. Contr. Reg.le", I.M. 2207-2019 CO, finanziato con contributo regionale a valere sul Piano Integrato della Cultura 2008-2010 (L.R. 27/06) PIR "Investire in cultura" annualità 2009 (DGR 817/2009) giusto Decreto n. 3943 del 30.07.2010, Sub-Imp. 1-2020;
4. Di dare atto altresì che:
 - ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13 Agosto 2010 così come modificato dall'art. 6 della L. 217/2010, in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, i codici assegnati al presente procedimento sono i seguenti:
 - Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP): C79G11000030006;
 - Codice Identificativo Gara (CIG): 8456092BDC;
 - ai fini degli art. 4 e seguenti della Legge 241/90 e dell'art. 31, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 Responsabile del Procedimento è il geom. Michele Benedetto;
 - il sottoscritto in qualità di soggetto competente ad adottare il presente Provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Figline e Incisa Valdarno", approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 223 del 17.12.2020, né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse alcuno del personale intervenuto nello svolgimento della presente procedura di affidamento;
5. Di dare atto che il presente Provvedimento:

- in ordine agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013, sottosezione "Provvedimenti dei Dirigenti" e all'aggiornamento dei pagamenti effettuati nel corso dell'anno in relazione al procedimento pubblicato alla sottosezione "Bandi di gara";
- è conforme ai contenuti risultanti dalla "Griglia" di controllo di cui alla Determina del Segretario Comunale n. 1 (R.G. 1) del 02.01.2020;

6. Di trasmettere il presente Provvedimento di liquidazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti previsti all'art. 185 del D.Lgs. 267/2000.

Sub impegno N. 2208/ 11 del 27-07-2021 a Competenza CIG 8456092BDC	
5° livello 05.01-2.02.01.10.001 Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	
Capitolo 5110 / Articolo 24 Completamento Casa del Petrarca e sistemazione P.za Benassai - fin.A.A.	
Causale	LAVORI DI COMPLETAMENTO DI CASA PETRARCA - SISTEMAZIONE DI PIAZZA BENASSAI. costi applicazione misure anti Covid ex Del. GRT n. 645/2020
Importo 2021	Euro 1.566,54
Beneficiario 43964 I.C.E. DI TRONCONE MARCELLO	

- Di disporre che la presente sia pubblicata nell'Albo · Pretorio online.

E' stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

E' stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, da parte del Responsabile del servizio finanziario.

Figline e Incisa Valdarno, li 27-07-2021

Il Responsabile
f.to Arch. CALUSSI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Figline e Incisa Valdarno.