



**Città di
Figline e Incisa Valdarno**
Città Metropolitana di Firenze

Oggetto. Manutenzione straordinaria su via Norcenni e tratti di strada in località San Michele e il Palazzaccio

Relazione di Perizia di Variante

I lavori alla data di redazione della presente perizia sono in gran parte realizzati ad esclusione di quelli previsti in località San Michele , casalino e palazzaccio in quanto già realizzati con il precedente lavoro appaltato alla ditta SCS di Roma .

In accordo con l'Amministrazione Comunale si è deciso di sospendere i lavori e stilare la presente perizia per includere altre zone da asfaltare , in sostituzione di quelle non realizzate che presentano urgenti interventi di ripristino.

Dette zone sono rispettivamente via Pignotti e Via Cervi nel tratto da incrocio con via Petrarca a rotonda via Cavicchi.

Infatti si tratta di fresatura e successivo ripristino del manto bituminoso esistente deteriorato.

Inoltre per poter realizzare in sicurezza e senza disagi alla viabilità detto intervento si provvederà a realizzarlo in accordo con la ditta in ore notturne

A tal proposito si è sviluppato il computo con l'indicazione dei lavori in più.
l'importo complessivo di detti interventi ammonta ad €80.380,01 oltre iva al 22% compreso oneri di sicurezza,

Pertanto il nuovo quadro economico è così ripartito:

importo lavori contrattuali	€ 86.099,85
importo al netto del ribasso 8,85 %	€ -7.619,84
Totale netto	€ 78.480,01
oneri sicurezza	€ 1.900,00
importo totale	€ 80.380,01
Iva 22%	€ 17.683,60
incentivi per funzioni tecniche	€ 1722,00
imprevisti ed arrot.	€ 124,39
Anac	€ 90,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 100.000,00

Pertanto in base alla seguente perizia e da quanto riportato nell'allegato atto di sottomissione vi è un aumento contrattuale di € 18.405,41 oltre iva al 22% come sotto evidenziato

- Importo lavori Perizia:	€ 80.380,01
- Importo contrattuale:	<u>€ 61.974,60</u>
- variazione contrattuale:	€ 18.405,41

Figline ed Incisa V.no 30/12/2019

Il D.L.
Geom. Michele benedetto

